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Étapes de restauration d’un site minier

Étape Description

 1 - Caractérisation

Ensemble des actions qui permettent de déterminer 
la présence de contamination et son envergure 
ainsi que les risques et les impacts qui en 
découlent.

 2 - Conception de scénarios de 
 restauration

Choix et présentation des scénarios de restauration 
pour le site minier.

 3 - Validation par des experts externes

Sélection d’un scénario de restauration en fonction 
des meilleures techniques de restauration 
disponibles; celui-ci doit être techniquement et 
économiquement réalisable.

 4 - Élaboration du plan de restauration
Présentation des concepts du scénario sélectionné 
et de l’ingénierie préliminaire.

 5 - Obtention des autorisations pour les 
 travaux

Permis et autorisation auprès des ministères ou 
organismes provincial et fédéral, des municipalités, 
etc., pour chacune des phases des travaux.

 6 - Élaboration des plans et devis pour 
 construction 

Documents techniques décrivant les travaux en vue 
de la réalisation de ceux-ci par un entrepreneur.

 7 - Réalisation des travaux de restauration 
Attribution de contrat(s) à un ou des entrepreneurs 
pour la réalisation des travaux et le suivi.

 8 - Suivi post-restauration et entretien

Activités permettant de valider si les travaux 
réalisés atteignent les objectifs environnementaux, 
agronomiques et géotechniques. Entretien des 
infrastructures.

 Sécurisation

Rendre sécuritaires pour le public les ouvertures au 
jour (puits, chantiers ouverts en surface, etc.), les 
fosses, les excavations et les piliers de surface 
jugés à risque d’effondrement.

 Inspection

Inspection et vérification de plusieurs points afin 
d’obtenir un portrait global du site minier 
abandonné. L’objectif est de connaître, de décrire 
et de planifier les travaux, lorsqu'il y a lieu.

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
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Activités prévues et réalisées en 2019-2020

Plan de 
travail 

2019-2020*

Bilan 
2019-2020

En cours de 
travaux

33 31
Les caractérisations de deux sites, Capelton 
et Moss, ont dû être retardées afin d’établir la 
tenure des terres.

En inspection 4 3
Trois sites ont fait l'objet d'inspections; une 
vérification sur la tenure des terres est en 
cours pour le dernier site (Dorval Beacon).

En cours de 
travaux

7 7

Des retards dans l’attribution des contrats ont 
engendré un décalage entre les coûts prévus 
et les dépenses réelles. Toutefois, les sept 
projets prévus au plan ont progressé dans 
les différentes étapes de réalisation.

En inspection 13 13 Inspections réalisées tel qu'il était prévu.

139 111

Réalisé conformément au plan puisque, 
selon les nouvelles directives du Contrôleur 
des finances, 28 sites ont été retirés du 
passif, car il n'y a pas de contamination.

25 4

Réalisé conformément au plan puisque, 
selon les nouvelles directives du Contrôleur 
des finances, 21 sites ont été retirés du 
passif, car il n'y a pas de contamination.

TOTAL 221 169

Nombre de sites

Étape Commentaires

1 - Caractérisation

2 à 7 - De la conception 
de scénarios à la 
réalisation des travaux 
de restauration

8 - Suivi post-restauration et entretien

Sécurisation

* À noter que les carrières et sablières ainsi que les sites d’exploration n’ont pas été comptabilisés dans les
statistiques mentionnées ci-dessus, car ces sites n’ont pas fait l’objet d’exploitation minière.

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
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Bilan et constats de la saison 2019-2020

Suivi et entretien :
Les coûts annuels prévus en suivi et entretien sont estimés sur une période de 10 ans. En plus des inspections, 
un site peut avoir des réparations plus majeures durant cette période (ex. : entretien préventif d’une digue). Les 
dépenses réelles en suivi et entretien reflètent donc les inspections et les travaux mineurs réalisés à l’été 2019.
Il est important de noter que le total investi de 2007 à 2020 comprend tous les coûts d’un site, de la 
caractérisation en passant par la restauration, ce qui inclut le suivi et l’entretien.

Carrières et sablières :
Les travaux prévus à la Sablière 32C04-014 ont été réalisés en 2019.

Sites d’exploration :
 Le nettoyage des sites d’exploration s’est poursuivi en 2019 dans le Nord-du-Québec.

Voici les principaux constats présentés par étape franchie.

À caractériser :
Plusieurs rapports finaux de caractérisation seront reçus en 2020. De façon générale, les coûts de réalisation 
des caractérisations ont été inférieurs aux prévisions ce qui peut s’expliquer par les appels d’offres regroupés. 
En effet, afin d’accélérer la connaissance des sites miniers abandonnés, la solution d’effectuer les 
caractérisations en lot a été retenue par le MERN. 

À restaurer :
Les sites de cette catégorie ont tous connu une progression dans leur cheminement de réalisation. Toutefois, 
des délais contractuels ou dans l’obtention de diverses ententes/approbations, notamment environnementales, 
expliquent le décalage entre les dépenses prévues et les dépenses réelles.

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
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En caractérisation

1 Arntfield Abitibi-Témiscamingue 1 183 Caractérisation 25 Caractérisation phase II terminée 18

2 Beaudry Abitibi-Témiscamingue 1 12 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

5

3
Darius (nouveau 
parc)

Abitibi-Témiscamingue 0 38 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

0

4 Duvan Copper Abitibi-Témiscamingue 1 6 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

5

5 Fontana Abitibi-Témiscamingue 1 10 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

7

6
Granada (ancien 
parc)

Abitibi-Témiscamingue 1 149 Caractérisation 175
Travaux de caractérisation 
phase II terminés, rapport attendu 
en 2020

107

7 Inmont Copper Abitibi-Témiscamingue 1 11 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

7

8 McKenzie Break Abitibi-Témiscamingue 1 9 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

7

9 Normetmar Abitibi-Témiscamingue 1 137 Caractérisation 75 Caractérisation phase II terminée 8

10 Vauze Abitibi-Témiscamingue 1 254 Caractérisation 225 Caractérisation phase II terminée 157

11 Waite-Amulet Abitibi-Témiscamingue 1 287 Caractérisation 325
Travaux de caractérisation 
phase II terminés, rapport attendu 
en 2020

214

12 West Malartic Abitibi-Témiscamingue 1 160 Caractérisation 65
Travaux de caractérisation 
phase II terminés, rapport attendu 
en 2020

8

13 Uniquartz
Bas-Saint-

Laurent–Gaspésie
1 13 Caractérisation 20

Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

7

14 Eastern Metals Chaudière-Appalaches 1 27 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

5

15 Reed-Bélanger Chaudière-Appalaches 1 22 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

6

16 Lac Jeannine Côte-Nord 1 64 Caractérisation 25
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

12

17 Schefferville Côte-Nord 6 8 Caractérisation 75
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

5

18 Capelton Estrie 1 290 Caractérisation 25 Validation juridique 4

19 Lac Memphrémagog Estrie 1 10 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

8

20 Nicolet Asbestos Estrie 1 24 Inspection 0
Inspection 2019-07-18, 
Validation juridique

7

21 Asbestos Hill Nord-du-Québec 1 66 Caractérisation 75
Travaux de caractérisation phases 
I et II terminés, rapport attendu en 
2020

66

22 Cedar Bay Nord-du-Québec 1 7 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

5

23 Certac Nord-du-Québec 1 116 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

4

24 GrandRoy Nord-du-Québec 1 10 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

4

Dépenses 
réelles

en 2019-2020
(k$)

 Travaux réalisés 
en 2019-2020 

N
o

m
b

re d
e sites

N
u

m
éro

tatio
n

NOM DU SITE Région

Dépenses 
réelles 

de 2007 au
31 mars 2020

(k$)

 Travaux prévus 
en 2019-2020 

Coût des 
travaux 
prévus

en 2019-2020
(k$)
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En caractérisation

Dépenses 
réelles

en 2019-2020
(k$)

 Travaux réalisés 
en 2019-2020 

N
o

m
b

re d
e sites

N
u

m
éro

tatio
n

NOM DU SITE Région

Dépenses 
réelles 

de 2007 au
31 mars 2020

(k$)

 Travaux prévus 
en 2019-2020 

Coût des 
travaux 
prévus

en 2019-2020
(k$)

25 Jaculet Nord-du-Québec 1 7 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

4

26 Joe Mann (parc) Nord-du-Québec 1 0 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

0

27 Lac Rose Nord-du-Québec 1 25 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

5

28
Québec-
Chibougamau

Nord-du-Québec 1 10 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

4

29 Hilton Outaouais 1 17 Caractérisation 20
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

8

30 Moss Outaouais 1 5 Caractérisation 75 Validation juridique 0,23

31 Abcourt (halde)1 Abitibi-Témiscamingue 1 13 Inspection 1
Inspection 2019-07-04,
Travaux de caractérisation phase I 
terminés, rapport attendu en 2020

8

32
Dorval-Beacon 

(parc)1 Abitibi-Témiscamingue 1 2 Inspection 1 Validation juridique 2

33 Howard1 Estrie 1 29 Inspection 1 Inspection 2019-10-16 1,46

34 Malartic Midway2 Abitibi-Témiscamingue 0 2 Aucun 0 Inspection 2019-07-02 0,51

TOTAL 37 2 022 1 528 709

1

2

En attente. Validation juridique en cours pour établir la tenure des terres.
Le site Malartic Midway sera retiré du prochain inventaire du passif environnemental minier.
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À restaurer

1 Cournor
Abitibi-

Témiscamingue
1 132 Inspection 10 Inspection 0,55

2 Darius (O’Brien)
Abitibi-

Témiscamingue
1 209 Inspection 2 Inspection 8

3 Delbridge
Abitibi-

Témiscamingue
1 60 Inspection 10

Inspection (le détenteur de la 
concession a fait les travaux 
requis)

0,60

4 East-Sullivan
Abitibi-

Témiscamingue
1 773

Travaux de 
restauration

250
Travaux de restauration débutés, 
octroi tardif en période automnale

55

5 Lapa (Zulapa)
Abitibi-

Témiscamingue
1 175 Inspection 2 Inspection 0,51

6 Manitou
Abitibi-

Témiscamingue
1 21 647

Travaux de 
restauration

3 510
Travaux de restauration débutés, 
renégociation d’une entente 
(arrérage de 2 M$)

5 556

7
Molybdenite 
Corporation 

Abitibi-
Témiscamingue

1 133 Inspection 2 Inspection 0,76

8 Pandora
Abitibi-

Témiscamingue
1 188 Inspection 2 Inspection 0,62

9 Preissac Molybdenite
Abitibi-

Témiscamingue
1 2 777

Conception + Travaux 
de restauration

7 500
Conception achevée, devis de 
construction en préparation

173

10 Siscoe1 Abitibi-
Témiscamingue

1 3 166 Conception 5 Conception en cours 2

11 Thompson Cadillac
Abitibi-

Témiscamingue
1 140 Inspection 2 Inspection 0,53

12
St-Lawrence 
Colombium

Laurentides 1 338 Conception 500
Conception débutée (contrat 
accordé en décembre 2019)

65

13 Icon Sullivan Nord-du-Québec 1 169 Inspection 2 Inspection 2

14 Joutel-Copper Nord-du-Québec 1 182 Inspection 2 Inspection 0,67

15 Principale Nord-du-Québec 1 9 409
Conception + Travaux 
de restauration

4 000 Conception débutée 1 949

16 Lac Renzy Outaouais 1 8 726
Conception + Travaux 
de restauration

11 000
Conception achevée + démarrage 
des travaux à l’automne 2020

5 314

17 Beattie (parc) 2 Abitibi-
Témiscamingue

1 271 Inspection 5 Inspection 1

18
Tétreault 1 et 2, 

Montauban United2 Mauricie 3 560 Inspection 1 Inspection 3

TOTAL 20 49 055 26 805 13 130

1

2

Dépenses 
réelles

en 2019-2020
(k$)

 Travaux réalisés en 
2019-2020 

En attente. Sites miniers pour lesquels un tiers est impliqué.

N
u

m
é

ro
ta

tio
n

NOM DU SITE

N
o

m
b

re
 d

e
 s

ite
s

Dépenses 
réelles de 
2007 au 

31 mars 2020
(k$)

Région

Le parc à résidus a été restauré. Seule la restauration de l’ancien secteur industriel reste à faire. 

 Travaux prévus 
en 2019-2020 

Coût des 
travaux 
prévus

en 2019-2020
(k$)
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Suivi post-restauration et entretien

3 Akasaba Abitibi-Témiscamingue 1 9 2 0,51

4 Aldermac Abitibi-Témiscamingue 1 8 936 206 16

5 Anglo-Rouyn Abitibi-Témiscamingue 1 3 2 0,51

6 Ansil Abitibi-Témiscamingue 1 4 2 0,51

9 Aumaque Abitibi-Témiscamingue 1 4 2 0

10 Barnat Abitibi-Témiscamingue 1 3 3 0

11 Barvue3 Abitibi-Témiscamingue 1 35 256 192 1851

13 Bevcon Abitibi-Témiscamingue 1 81 2 0,52

15 Blairdon Abitibi-Témiscamingue 1 3 2 0,51

17 Bouscadillac Abitibi-Témiscamingue 1 5 2 0,55

19 Canadian Malartic C Abitibi-Témiscamingue 1 5 2 0,51

20 Chimo Abitibi-Témiscamingue 1 5 2 0,61

22 Claverny Abitibi-Témiscamingue 1 51 2 0,04

23 Donalda Abitibi-Témiscamingue 1 4 2 0,51

24 East-Waite Abitibi-Témiscamingue 1 3 2 0,55

27 Guinard Abitibi-Témiscamingue 1 3 2 0

28 Halliwell Abitibi-Témiscamingue 1 2 2 0

29 Joubi Abitibi-Témiscamingue 1 3 2 0,07

30 Kewagawa Abitibi-Témiscamingue 1 42 2 0,57

33 Lacoma Abitibi-Témiscamingue 1 10 2 0,67

35 Lorraine Abitibi-Témiscamingue 1 284 26 4

36 Lucien Béliveau Abitibi-Témiscamingue 1 11 2 2

37 New Bidlamaque Abitibi-Témiscamingue 1 3 2 0

39 Normétal Abitibi-Témiscamingue 1 6 58 0

41 Nortrac Abitibi-Témiscamingue 1 5 2 1

42 Perron Abitibi-Témiscamingue 1 4 2 0,51

43 Pierre Beauchemin Abitibi-Témiscamingue 1 4 2 0,51

45 Powell (Rouyn) Abitibi-Témiscamingue 1 5 2 0,55

46 Preissac Abitibi-Témiscamingue 1 20 23 2

47 Québec Explorers Abitibi-Témiscamingue 1 6 2 0,51

48 Québec Lithium (ancien parc) Abitibi-Témiscamingue 1 5 2 0,51

49 Quésabé Abitibi-Témiscamingue 1 4 2 0,55

51 Regcourt Abitibi-Témiscamingue 1 6 2 0,55

52 Resenore Abitibi-Témiscamingue 1 7 2 0,51

53 Rochette Abitibi-Témiscamingue 1 4 2 0,51

54 Silidor Abitibi-Témiscamingue 1 4 2 0,56

55 Simon Ouest Abitibi-Témiscamingue 1 6 2 0,51

56 Siscoe Nord Abitibi-Témiscamingue 1 1 2 0,07

57 South Tiblemonth Abitibi-Témiscamingue 1 4 2 0

59 Stadacona Abitibi-Témiscamingue 1 22 2 3

60 Sullivan Abitibi-Témiscamingue 1 25 2 0,76

Dépenses réelles 
en 2019-2020

(k$)

Dépenses réelles 
de 2007 au 

31 mars 20201

(k$)

Coût des 

travaux prévus2

en 2019-2020
(k$)

N
u

m
éro

tatio
n

NOM DU SITE Région

N
o

m
b

re d
e sites
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Suivi post-restauration et entretien

Dépenses réelles 
en 2019-2020

(k$)

Dépenses réelles 
de 2007 au 

31 mars 20201

(k$)

Coût des 

travaux prévus2

en 2019-2020
(k$)

N
u

m
éro

tatio
n

NOM DU SITE Région

N
o

m
b

re d
e sites

61 Swanson Abitibi-Témiscamingue 1 5 2 0,61

62 Terrains aurifères Abitibi-Témiscamingue 1 31 2 3

64 Waite Ackerman Abitibi-Témiscamingue 1 5 2 0,52

65 Wasamac 2 Abitibi-Témiscamingue 1 5 2 0,51

66 Wendell Abitibi-Témiscamingue 1 39 2 0,59

67 Wood Cadillac Abitibi-Témiscamingue 1 116 54 16

68 Wrightbar Abitibi-Témiscamingue 1 3 2 0,51

69 Montréal (Coleraine) Chaudière-Appalaches 1 131 2 1

71 Albert Estrie 1 8 4 2

72 Clinton Estrie 1 6 2 2

73 Cupra Estrie 1 5 2 0,78

74 Eustis Estrie 1 3 580 125 86

75 HighWater Estrie 1 4 2 0,75

76 Marcoux Estrie 1 6 2 0,81

77 Moulton Hill Estrie 1 6 6 2

78 St-Robert-Metals Estrie 1 4 2 0,81

79 Suffield Estrie 1 2 808 6 7

80 Van Reet Estrie 1 6 2 1

81 Weedon Estrie 1 9 2 2

82 Candego Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 1 28 4 3

83 Federal 22B16 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 1 4 2 0,87

84 Mines Madeleine Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 1 203 57 19

85 Sullipek Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 1 4 2 0,72

86 Consumers Industrial Lanaudière 1 23 1 0

87 Ashbury Graphite Laurentides 1 10 6 2

88 Somex Mauricie 1 26 4 3

92 Copper Cliff Nord-du-Québec 1 5 2 0,92

93 Flordin Nord-du-Québec 1 4 2 0,51

94 Kokko Creek Nord-du-Québec 1 6 10 2

95 Lac Garon Nord-du-Québec 1 3 2 0,55

96 Lemoine Nord-du-Québec 1 8 2 2

98 Opémiska Nord-du-Québec 1 5 306 267 7

101 Rollmac Nord-du-Québec 1 6 2 2

102 Asselin Outaouais 1 4 2 0,89

103 Back (Lac Smith) Outaouais 1 438 4 12

104 Bertrand Outaouais 1 11 2 0,90

105 Evans Cameron Outaouais 1 34 2 0

106 Lac Jake Outaouais 1 32 1 2

107 New Calumet Outaouais 1 15 470 57 51

108 Québec Antimoine4 Centre-du-Québec 1 5 0 0

109 Yale4 Centre-du-Québec 1 2 0 0
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Suivi post-restauration et entretien

Dépenses réelles 
en 2019-2020

(k$)

Dépenses réelles 
de 2007 au 

31 mars 20201

(k$)

Coût des 

travaux prévus2

en 2019-2020
(k$)

N
u

m
éro

tatio
n

NOM DU SITE Région

N
o

m
b

re d
e sites

110 Ascot Haskell4 Estrie 1 3 0 0

111 Boudreault4 Estrie 1 3 0 0

113 Copperstream4 Estrie 1 3 0 0

114 Mine St-François4 Estrie 1 5 0 0

115 Wilson4 Estrie 1 2 0 0

116 Beaudry, G4 Outaouais 1 6 0 2

117 Blackburn (North Hill)4 Outaouais 1 79 0 0

118 Blackburn (Vavasour)4 Outaouais 1 18 0 0

119 Charbonneau4 Outaouais 1 4 0 0

120 David Hodgkin4 Outaouais 1 3 0 0

121 Derry (Ceremco)4 Outaouais 1 13 0 0

122 Gauthier4 Outaouais 1 57 0 0

123 Gemmil4 Outaouais 1 10 0 0

124 Horse Shoe4 Outaouais 1 14 0 0

125 Kirkham4 Outaouais 1 3 0 0

126 Lac Rhéaume4 Outaouais 1 22 0 0

127 Mathewman (Green lakes)4 Outaouais 1 11 0 0

128 McDonald4 Outaouais 1 12 0 0

129 Mine McLemments4 Outaouais 1 39 0 0

130 New York (Cameron)4 Outaouais 1 45 0 0

131 North American4 Outaouais 1 38 0 0

132 Ottawa Valley4 Outaouais 1 6 0 0

133 Pednaud4 Outaouais 1 99 0 0

134 Phosphate King4 Outaouais 1 17 0 0

135 Pugh et Weart4 Outaouais 1 22 0 0

136 Robitaille4 Outaouais 1 4 0 0

137 Sarazzin4 Outaouais 1 6 0 0

138 Stewart4 Outaouais 1 5 0 0

139 Walker4 Outaouais 1 29 0 0

TOTAL 111 73 852 1 040 281

1

2

3

4

En 2019, le site Barvue a connu une correction aux livres comptables. Ainsi, les dépenses des travaux réalisés en 2019-2020 pour 
ce site n’ont pas été comptabilisées dans les totaux.

Dépenses réelles engagées pour toutes les activités liées au site, ce qui inclut, notamment, toutes les études et les travaux 
réalisés pour la sécurisation et la restauration des sites. 

Coûts annuels estimés pour le suivi et l’entretien, et ce, pour les 10 années de suivi et d'entretien prévues.
Pour la majorité des sites, seules des inspections sont prévues tandis que, pour certains sites, les travaux de suivi et d’entretien 
prévus sont plus importants (inspection, suivi environnemental et entretien des ouvrages en place).   

Sites dont la tenure est à valider. Ils pourraient être retirés de l’inventaire du passif environnemental minier. En raison de cette 
validation juridique, les inspections ont été suspendues pour l’année 2019-2020.
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Suivi post-restauration et entretien

1 Abbeville Abitibi-Témiscamingue 1

2 Adanac Abitibi-Témiscamingue 1

7 Arrowhead Abitibi-Témiscamingue 1

8 Aubelle Abitibi-Témiscamingue 1

12 Bassignac Abitibi-Témiscamingue 1

14 Black Cliff Abitibi-Témiscamingue 1

16 Blondeau Abitibi-Témiscamingue 1

18 Buffadison Abitibi-Témiscamingue 1

21 Claremont Abitibi-Témiscamingue 1

25 Fisher Abitibi-Témiscamingue 1

26 Garney Abitibi-Témiscamingue 1

31 Kierens Abitibi-Témiscamingue 1

32 Lac Fortune Ouest Abitibi-Témiscamingue 1

34 Lapaska Abitibi-Témiscamingue 1

38 New Marlon Abitibi-Témiscamingue 1

40 Northern Québec Abitibi-Témiscamingue 1

44 Pointe du chasseur-2 Abitibi-Témiscamingue 1

50 Randall Abitibi-Témiscamingue 1

58 Stabell Abitibi-Témiscamingue 1

63 Vianor Abitibi-Témiscamingue 1

70 Sablière 22F08-007 Côte-Nord 1

89 Abitibi-Asbestos Nord-du-Québec 1

90 Cartwright Nord-du-Québec 1

91 Chesbar Nord-du-Québec 1

97 New Hosco Nord-du-Québec 1

99 Phelps Dodge Nord-du-Québec 1

100 Radiore Nord-du-Québec 1

112 Clark Estrie 1

TOTAL 28

East-Malartic Abitibi-Témiscamingue 0

Sablière 22F01-013 Côte-Nord 0

Sites retirés du passif en 2018
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Sites retirés du passif en 2019
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e sites
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À sécuriser

5 Pershing-Manitou Abitibi-Témiscamingue 1 14 1 0,51 

6 McWatters Abitibi-Témiscamingue 1 9 1 0,59 

7 Shawkey Abitibi-Témiscamingue 1 7 1 0,07 

15 Québec Copper Estrie 1 15 20 5 

TOTAL 4 45 23 6

1 Standard Gold Mines Abitibi-Témiscamingue 1

2 Venus Abitibi-Témiscamingue 1

3 Belleterre (instrastructures) Abitibi-Témiscamingue 1

4 Denain Abitibi-Témiscamingue 1

8 Petit Pré Capitale-Nationale 1

9 St-Odilon Lafayette Chaudière-Appalaches 1

10 Breeches-Est Chaudière-Appalaches 1

11 American Chrome Chaudière-Appalaches 1

12 Continental Chaudière-Appalaches 1

13 Grand-Père Chaudière-Appalaches 1

14 Old Fletcher IV Estrie 1

16 Lac McGillivray Laurentides 1

17 Miller Graphite Laurentides 1

18 Montauban et Muscocho Mauricie 2

19 Acton Copper Montérégie 1

20 Grant et Emerald Outaouais 2

21 Villeneuve Outaouais 1

22 Welsh Outaouais 1

23 High Rock Outaouais 1

TOTAL 21

N
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NOM DU SITE Région
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Sites retirés du passif en 2019

Dépenses 
réelles

en 2019-2020
(k$)

Coût des 
travaux prévus
en 2019-2020   

(k$)

N
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NOM DU SITE
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o
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 d

e sites

Région

Dépenses 
réelles de 
2007 au 

31 mars 2020
(k$)
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Carrières et sablières

1 Sablière 32C04-014 Abitibi-Témiscamingue 1 60 75 56

5 Sablière 12K05-001 Côte-Nord 1 4 0 4

6 Sablière 32I04-008 Nord-du-Québec 1 30 0 0

7 Sablière 33F13-003 Nord-du-Québec 1 0 0 0

TOTAL 4 94 75 59

Sites retirés du passif en 2019

2 Sablière NE 32D01-003 Abitibi-Témiscamingue 1

3 Sablière 32D03-005 Abitibi-Témiscamingue 1

4 Sablière 32D11-010 Abitibi-Témiscamingue 1

8 Sablière NE 31F14-001 Outaouais 1

TOTAL 4
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Sites d’exploration

1

Sites d’exploration 
sur le territoire Eeyou 
Istchee — Baie-

James1 

Nord-du-
Québec

213 369 325

L’inventaire des sites d'exploration 
minière est à confirmer par des visites de 
terrain à être réalisées. La responsabilité 
de produire un plan d’action est celle des 
délégataires. Leurs travaux, à cet égard, 
se sont poursuivis en 2019-2020.

2
Sites d’exploration du 

Nunavik2
Nord-du-
Québec

10 2 983 162

Les travaux de nettoyage des 18 sites 
majeurs et des 27 sites intermédiaires 
sont pratiquement terminés. L'entente se 
poursuit jusqu'en 2022 afin de nettoyer 
également certains sites mineurs. 

TOTAL 223 3 251 487

1

2

2019-2020

Les sites d’exploration n’ont jamais fait l’objet d’exploitation minière. Les travaux requis pour remettre ces sites en 
état consistent simplement à retirer les détritus laissés par les compagnies d’exploration. Ces déchets sont 
acheminés vers des centres de traitement spécialisés. Le nettoyage de ces sites s’effectue avec la collaboration 
des communautés autochtones et des sociétés minières.

Le 4 novembre 2007, le Gouvernement du Québec a conclu une entente avec l’Administration régionale Kativik 
(ARK), la Société Makivik et le Fonds-Restor Action Nunavik pour le nettoyage des sites d’exploration minière 
abandonnés classifiés « majeurs » au Nunavik. La forte majorité des sites visés par l’entente ne posait aucune 
contrainte marquée sur l’environnement (abris de fortune et barils vides).

Le 9 août 2018, le Gouvernement du Québec a conclu une entente avec le Gouvernement de la nation Crie 
(GNC), le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) et le Fonds Restor-Action Cri pour le 
nettoyage de sites d’exploration minière abandonnés sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie James. L’objectif de 
cette entente est d’assurer, d’ici le 31 octobre 2029, le nettoyage des sites d’exploration minière abandonnés 
inventoriés par le GNC. Le GNC et le GREIBJ assurent la gestion et l’exécution des travaux de nettoyage des sites 
d’exploration minière abandonnés. 
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